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I. PREAMBULE : QUELS PRODUITS POUR QUELS MARCHES ? 
Les grandes tendances actuelles de la consommation du café 
Achat de produit à très bas prix (pays de l'Est européens et chine) 
Recherche de produits de qualité standard, sans défaut (tendance ouest européenne) 
Protéger la santé des consommateurs et éventuellement l’environnement. Cafés sans 
résidus de produits chimiques ni de pesticides (tendance plus forte en Europe du nord et 
aux Etats Unis) 
Disposer de variétés de cafés à fort potentiel qualitatif et de cafés spéciaux (Etats Unis 
et Japon et à un moindre niveau en Europe) 
Les futurs producteurs Guyanais d’arabusta doivent principalement répondre aux  
tendances 3 et 4 qui présentent des valorisations plus intéressantes. 
La finalité du projet Clara 
- contribuer au développement de l'agriculture et de l'activité économique en 
Guyane 
- améliorer le revenu des agriculteurs 
- développer une filière de diversification génératrice d'emplois et de produits de 
qualité. 
L'objectif du projet Clara peut être résumé dans cette phrase : étudier l'intérêt de 
démarrer une filière caféière à haute valorisation et en étudier la viabilité, sachant que le 
projet s'appuie sur deux piliers : un matériel végétal arabusta, un réseau d'agriculteurs 
expérimentateurs. 
Les principales opérations du projet Clara : 
1.5.1. Evaluation et analyse des différents clones sur la station de Combi 
1.5.2. Bouturage d’une dizaine de clones de la collection de Combi pour 
l’implantation de caféières dans des conditions de culture différentes  
1.5.3. Evaluation et analyse des différents clones en conditions d'"agriculture 
familiale"  
1.5.4. Réalisation des premiers croisements pour la création de nouveaux hybrides 
1.5.5. Mise au point d’un traitement technologique des cafés Arabusta 
1.5.6 Mise au point d’un itinéraire technique de la culture de l’Arabusta en milieu 
paysan 
1.5.7. Formation des agriculteurs à la culture de l’Arabusta et aux opérations de 
récolte et de post-récolte 
1.5.8. Réalisation d'un manuel technique de la culture de l’Arabusta 
Les résultats attendus 
1. évaluation de l'intérêt ou non de développer une filière caféière et en étudier la 
viabilité 
2. identification des terroirs favorables à la production de café arabusta de qualité 
supérieure 
3. les référentiels techniques et économiques adaptés aux conditions locales pour la 
production de café de qualité haut de gamme sont connus 
4. le cahier des charges à la culture, le cahier des charges à la transformation des 
produits et le barème de classification des produits arabusta pour la production de 
café en haute valeur ajoutée sont rédigés 
5. Les catégories d'exploitation qui disposent des meilleurs atouts pour produire des 
cafés de qualité haut de gamme sont caractérisées 
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6. Les professionnels de la production, de la transformation, de l'usinage et de la 
caractérisation qualitative des produits sont formés 
7. la diversité clonale arabusta est enrichissement par des créations variétales 
8. Les interactions clone/environnement sont connues pour la productivité et les 
caractéristiques sensorielles des produits.  
II. CALENDRIER DE REALISATION 
Date Lieu Objet 
23/9 COMBI Multiplication + Comparatif Clonal 
24/9 CAYENNE NAIMI Torréfacteur et CP* 
25/9 KOUROU Séance travail avec le chef du projet Clara 
26/9 Risquetout/Nancebo Enquêtes et visite CP zone enquêtés 
27/9 COMBI + Sinnamary Comparatif clonal et choix des clones + CP 
28/9   Enquêtes et visite CP des zones enquêtées 
29/9 COMBI am/KOUROU pm Présentation programme prévisionnel CLARA 
30/9 Wayabo 
1/10 St LAURENT  Recherche carte pédo et identification sols favorables 
3/10 Cacao/Corossony CPs, visite de terrains  
4/10 KOUROU / CAYENNE Rendu mission / Visite unité torréfaction / Aéroport 
* CP = Candidat à la production d'arabusta 
** DAF, Candidats producteurs, A.P.A.P.A.G, CLARA, CIRAD, Torréfacteur 
III. PROPOSITION  D'UNE DEMARCHE POUR LE PROJET 
L'intérêt du projet Clara est de mettre en place une production de type "café de niche" 
fondée sur un matériel végétal arabusta produit dans des terroirs de Guyane qui 
génèrent une tasse typique1. 
La démarche actuellement mise en œuvre pour et depuis le démarrage du projet Clara 
avec l'arrivée de Elsa Oberlis a été de recenser des candidats expérimentateurs qui ont, 
pour certains d'entre eux, fait une demande d'attribution de foncier. Si cette démarche a 
eu l'avantage de montrer l'intérêt de candidats producteurs et peut-être de favoriser une 
rapide mise en place des financements, elle présente un inconvénient majeur qui est que 
les terrains qui seront attribués par l'administration ne seront pas forcément favorables 
à la production caféière arabusta.  
Comme beaucoup de demandeurs n'ont pas encore obtenu satisfaction dans l'attribution 
de terrain, nous proposons que le projet CLARA modifie son approche et démarre par 
une identification de terroirs potentiellement favorables à la culture du café. En fait, 
compte tenu des données climatiques satisfaisantes dans toutes les zones ciblées, il 
importe de focaliser l'attention sur le choix du sol. 
Lorsque les zones potentiellement favorables seront définitivement fixées, il faudra 
communiquer pour permettre aux agriculteurs qui ont une exploitation dans ces terroirs 
et qui pourraient être intéressés par le programme expérimental de se faire connaître et 
aussi pour permettre à d'éventuels candidats à l'installation de demander une attribution 
                                      
1 Aujourd'hui cet hybride arabica-robusta n'est pas encore cultivé 
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de terrain. Pour le programme expérimental il conviendra de ne retenir parmi ceux 
proposés par le candidat expérimentateur que les sols avec un risque faible2, à défaut, il 
faudra lui demander de proposer un autre terrain. 
IV. LA SITUATION PEDO-CLIMATIQUE 
Dans le cadre de la mission d'expertise qui fait l'objet de ce rapport nous avons 
déterminé 5 zones qui présentent une mosaïque de sols favorables et de sols non 
favorables à l'agriculture. Une sixième zone aux environs de Saint Laurent du Maroni que 
nous n'avons pas pu visiter devra être prospectée par les agents du projet CLARA.  
 
 
IV-1 Etude des sols dans les zones ciblées 
Dans toutes ces zones ciblées, il est impératif d'exclure les terrains de bas de pente, 
dans les creux de vallée et sur les berges des criques qui présentent des accumulations 
de sables de couleur grisâtre à blanchâtre et qui ont une nappe phréatique proche de la 
surface (le plus souvent observée à moins d'un mètre en saison sèche).  
Dans la plaine côtière, à proximité des routes nationales 1 et 2, nous avons observé des 
associations de sols ferralitiques appauvris, lessivés et cuirassés, avec des podzols et 
des sols hydromorphes sur matériaux sableux avec présence de la nappe phréatique 
souvent proche de la surface, le plus souvent à moins d'un mètre en cette période de fin 
de saison sèche. Les terrains correspondant à cette dernière description sont 
défavorables à la caféiculture et présentent d'importants risques d'asphyxie racinaire 
donc de mortalité pour les caféiers. 
Dans les zones ciblées pour la création des caféières expérimentales en milieu semi-
contrôlé, la mosaïque de sols plus ou moins aptes implique que les techniciens du projet 
Clara étudient précisément tous les terrains proposés par les candidats à la plantation. 
                                      
2 Risque faible correspond à des sols à priori favorables avec des teneurs en éléments fins, argile 
et limon, suffisantes pour une bonne rétention en eau mais sans accumulation aqueuse à moins 
de 2 mètres de la surface et avec des teneurs en fer ou aluminium acceptables qu'il faut vérifier 
par l'analyse de sol pour éviter des toxicités. 
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L'étude devra donner un profil du sol sur une profondeur3 de 80 cm et faire l'objet d'un 
prélèvement d'un échantillon composite de terre pour analyse physico-chimique afin de 
mesurer la teneur en éléments : argile, limon, sable, N, C, P assimilable, K, Ca, Mg, Na, 
Al, Fe et CEC. Le choix de ces zones 1 à 5 découle non seulement de la disponibilité en 
sols favorables à la caféiculture, mais aussi d'importantes superficies dans ces types de 
sol dans la zone, ce qui permet d'envisager la création de surfaces significatives de 
vergers dans la phase post-expérimentation.  
 
Photo PK 19 sur la route de Risquetout sol sablo-argileux ferralitique gravillonnaire sur la pente                          
et sable blanc dans le bas fond pour un défriché de l'année. 
Nous proposons pour constituer le réseau de caféières expérimentales en milieu semi-
contrôlé de limiter la recherche de terrains favorables dans les zones suivantes : 
 Wayabo : mosaïque de sol à étudier avec grande attention pour pouvoir retenir 
des parcelles avec risque faible4 
associations de sols ferralitiques typiques, remaniés appauvris et rajeunis sur matériaux 
granitiques de la série Guyanaise. (sols avec risque faible) 
associations de sols ferralitiques typiques, appauvris, rajeunis et cuirassés sur schistes 
de Bonidoro (sols avec risque faible sauf zone avec cuirasse) 
associations de sols ferralitiques typiques, lessivés et appauvris, et de sols 
hydromorphes sur terrasses et alluvions fluviales de fonds de vallée (risque très 
important d'échec). 
 Risquetout : de Pk 7 à minimum Pk 20, voir au-delà car non prospecter dans le 
cadre de la mission.  
associations de sols ferralitiques typiques, appauvris, rajeunis sur schistes de Bonidoro. 
(sols avec risque faible) 
associations de sols ferralitiques typiques, remaniés appauvris et rajeunis sur schistes de 
l'Orapu. (sols avec risque faible) 
                                      
3 Pour ce faire le projet devra se doter d'une tarière à moteur avec une mèche d'un diamètre de 
200 mm et de 800 mm de longueur au minimum. 
4 Risque faible correspond à des sols à priori favorables avec des teneurs en éléments fins argile 
et limon suffisantes pour une bonne rétention en eau mais sans accumulation aqueuse à moins 
de 2 mètres de la surface et avec des teneurs en fer ou aluminium acceptables qu'il faut vérifier 
par l'analyse de sol pour éviter des toxicités. 
  Nancibo : mosaïque de sol à étudier avec attention pour pouvoir retenir une 
parcelle avec risque faible 
associations de sols ferralitiques typiques, remaniés appauvris et rajeunis sur schistes de 
l'Orapu (sols avec risque faible)
Et association de sol ferralitiques typiques, lessivés et appauvris et de sols 
risque faible) 
hydromorphes sur terrasses et alluvions fluviatiles de fonds de vallée. (risque très 
important d'échec) 
 
Carte des types de sols
 Cacao : la zone collinaire au départ de l'embranchement RN2 jusque Point de vue 
sur la plaine de Cacao soit Pk 7
premières pentes des collines péri
typiques, remaniés et rajeunis sur complexe volcano
(sols avec risque faible) 
 Camp léonce à Régina
coté de la  RN 3 présente 
 associations de sols ferralitiques typiques, appauvris, rajeunis sur schistes de Bonidoro
(risque faible15) 
entre la montagne du Kaw et la bande ci
typiques, remaniés appauvris et rajeunis sur schistes de l'Orapu
 Saint Laurent association de sol ferralitiques typiques, lessivés et appauvris et 
cuirassés, de podzol et de sol hydromorphe sur a
marines.(bien que non visité ces sols devraient présenter des risques élevés d'échec).
quelques kilomètres de Saint Laurent au sud et à l'est on retrouve des associations de 
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 Atlas des départements d'Outre-mer  LA GUYANE Planche 10, 
Philippe Blancaneaux CNRS, 1979. 
-8, et même jusqu'aux champs d'agrumes plantés sur les 
-villageoise est une association de sols ferralitiques 
-sédimentaire de la série Paramaca. 
 : la bande de plusieurs kilomètres de largeur de chaque 
 : 
-dessus : associations de sols ferralitiques 
 
nciennes alluvions marines et fluvio
(sols avec 
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sols ferralitiques typiques, remaniés appauvris et rajeunis sur schistes de l'Orapu qui eux 
présentent des risque faibles. 
IV-2 Climatologie 
 
Beaucoup disent que le nord de la Guyane bénéficie d'un climat à quatre saisons, en fait 
si nous considérons les précipitations moyennes mensuelles, graphique ci-dessus, nous 
observons aussi bien sur une période de 29 ans que pour les cinq dernières années, une 
grande saison pluvieuse avec des précipitations mensuelles supérieures à 200 mm de 
décembre à juin et une saison sèche avec des précipitations mensuelles inférieures à 
100 mm d'août à novembre.  
 
Pluviométrie interannuelle moyenne pour la période 1956-1976, Atlas des départements d'Outre-mer  LA 
GUYANE Planche 8, Gilbert CABAUSSEL et Yannick PERROT, CNRS 1979. 
 
Les petits graphes associés à la carte des moyennes interannuelles pour la période 1956 
à 1976 montrent également un fléchissement des pluies au premier trimestre de l'année 
avec des précipitations mensuelles de l'ordre de 200 mm pour Saint-Laurent et de 300 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980-2009 2007-2011
pluviométrie en moyenne men suelle sur la station de Combi selon les périodes
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Cette observation est importante à double titre, car  dans cette période du premier 
trimestre le bilan hydrique de la caféière reste positif et  dans l'hypothèse d'une récolte 
intermédiaire à cette période de l'année qui bénéficie de précipitations mensuelles de 
250 mm le séchage des produits devra être abordé avec précaution et de façon 
différente de la période sèche car il implique la création d'infrastructures pour obtenir un 
séchage satisfaisant du café. 
IV-3 Proposition de collecte des données climatiques 
Afin de disposer des éléments nécessaires pour l'analyse et l'interprétation des terroirs 
qualitativement favorables, les autres données climatiques comme le Rayonnement 
Global et les températures devront être collectées par les agents du projet auprès de 
météo-France pour : 
Stations météorologiques de Cayenne-Rochambeau et de Kourou -CSG3 
 Relevés pluviométrie, températures mensuelles minimales, moyennes et 
maximales et Rayonnement Global sur une période de 20 ans. 
Stations météorologiques de Cacao, de Régina et de Sinnamary  
 Relevés pluviométrie, températures mensuelles minimales, moyennes et 
maximales sur une période de 20 ans. 
V. MATERIEL VEGETAL ARABUSTA 
A partir de la liste prédéterminée par Thierry LEROY, nous avons observé sur la parcelle 
comparative clonale de la station Cirad de Combi les clones proposées pour l'évaluation 
clone/environnement dans le cadre du réseau en milieu paysan. L’ensemble des 
génotypes présélectionnés a été évalué au champ pendant la mission soit en saison 
sèche. Neuf clones ont un développement satisfaisant. A contrario le génotype 4401qui 
est peu vigoureux et qui porte une très faible charge en fruits devrait ne pas être retenu 
pour les expérimentations en milieu paysan.  
Les clones retenus sont conduits à deux tiges avec écartement de 2x3 m. 
1307 :  faculté moyenne à émettre des secondaires,  
1319 :  aucune émission de secondaires, développement végétatif moyen à faible 
1324 :  aucune émission de secondaires, développement végétatif important. 
1333 :  développement végétatif très bon, grosses cerises 
4302 :  faculté à émettre des secondaires oui, grosses cerises 
X 38  : caféiers recepés pas d'observation permise 
4401 : plants de 2006 chétifs et quatre pieds morts sur 10. Thierry va vérifier les 
critères de sélection et confirmer l'intérêt ou non de ce clone. 
4412 :  aucune émission de secondaires, développement végétatif moyen à faible 
6302 :  développement végétatif bons, petite cerise. 
5038 :  aucune émission de secondaires, développement végétatif important, cerises 
de taille moyenne. 
V-1 Parc a bois ARABUSTA 
Les pieds de caféiers sont formés en troncs multiples avec des bases de troncs de 50 à 
60 cm de hauteur qui émettent un bouquet de gourmands très serrés. Ce type de 
formation induit une élongation importante des entre-nœuds des gourmands et réduit 
d'autant le nombre potentiel de boutures. La reformation du pied des caféiers avec une 
tige formée en arc permettrait un meilleur ensoleillement des rejets, ce qui favorisera 
des entre-nœuds moins longs et des gourmands plus robustes. 
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Bien qu'il dispose d'une armature pour ombrage le parc à bois est en plein soleil et 
profite d'un arrosage par aspersion. Compte tenu de la disponibilité en eau dans cette 
région de Guyane nous ne voyons pas la nécessité de modifier le dispositif d'arrosage 
pour le remplacer par un dispositif au goutte-à-goutte.  
Si l'arrosage ne semble pas poser de problème, à contrario le programme de fertilisation 
sur la base de 17x17x17 ne correspond pas aux besoins de la plante pour la production 
de gourmands. 
Proposition 
Faire une analyse du sol du parc à bois et plus spécialement pour les teneurs en matière 
organique, en calcium et en magnésium. 
Sans attendre les résultats des analyses de sol il faudrait d'ores et déjà réaliser des 
apports de matières organiques (de type bois raméaux fragmentés par 
exemple).Attention toutefois aux essences de bois et éviter les essences avec teneurs 
importantes en tanins. 
V-2 Le centre de bouturage 
Le centre de bouturage de Combi est parfaitement adapté à la multiplication végétative 
du caféier. Toutefois la décision du responsable du projet Marc Berthouly de repiquer 
directement en sachets sous tunnel "bouturage à l'étouffée" apparaît une initiative 
profitable car elle permet d'obtenir le même potentiel d'enracinement avec un coût 
réduit puisque l'on supprime la phase repiquage. 
Pour les boutures placées en enracinement dans les bacs, il est recommandé de les 
repiquer dès émission d'une racine de la longueur de 1 centimètre. Un repiquage de 
racines plus longues implique une section de la racine avant repiquage et présente des 
risques de moindre reprise à l'élevage. 
V-3 Les Ombrières d'élevage 
Les ombrières d'élevage sous filets plastiques nécessite de prévoir une période 
d'endurcissement avant la livraison des caféiers aux agriculteurs bénéficiaires ou avant 
l'implantation dans les parcelles expérimentales.  
VI. LA CONDUITE DES EXPERIMENTATIONS EN MILIEU CONTROLE 
La principale problématique sur la station de Combi est la dégradation des sols par 
savanisation. La conduite de la caféière expérimentale dans un système agro-forestier 
vise un double objectif, le maintien dans le long terme du niveau de matière organique 
des sols et l'obtention d'une qualité supérieure des produits des clones en favorisant un 
cycle le plus long permis dans les conditions climatique de la zone de Sinnamary. 
Nous proposons donc la mise en place de la caféière expérimentale comparative de 10 
clones en randomisation totale avec 20 individus par parcelle élémentaire. L'écartement 
des caféiers sera de 3 mètres entre les lignes et de 2 mètres sur les lignes. 
Les caféiers sont plantés dans un système agro-forestier de deux objets :  
Essences forestières 
1. Bois l'Eglise "Adenanthera pavonina " plantés à écartement de 6 m x 6 m 
2. Grevillea robusta plantés à écartement de 8 m x 8 m 
Avec ombrage temporaire sur 3 à 4 ans dans la période de croissance des essences 
forestières : 3 objets 
1. Bananiers plantés à 6 mètres entre les lignes et 1,5 mètres sur la ligne 
 2. Pois d'angole "Cajanus Cajan"
0,60 m sur la ligne et 0,60 m entre les lignes
3. Association bananier
que les objets 1 et 2
Taille 2 objets  
1. Etêtage + recépage (
2. Etêtage + taille des 
émissions de branches fructifères secondaires et tertiaires 
l'année de recépage) + recépage
Afin d'éviter l'érosion et pour permettre d'assurer des apports en matière organique
conséquent le projet devrait tester d'abord en milieu contrôlé sur la station de Combi 
une couverture de sol à base 
VI-1 Besoin en matériel
Caféiers : (20 individus x 10 clones) x (2 tailles)
ombrages forestiers = 2 400 plantules
Superficie de la parcelle expérimentale
Essences forestières pour ombrage de tête
1. 200 plants de bois l'Eglise "
2. 113 plants de Grevi
Plants d'ombrage temporaire
1. 1070 bananiers 
                                       
7 attention au choix de la variété de desmodium. Il faut éviter le semi de variétés de de
volubiles tels que desmodium intortum.
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 2. 10 (dix) kilogrammes de semences de p
VII. CONDUITE DES EXPERIM
VII-1  dispositifs et systèmes de 
Considérant la teneur en éléments chimiques des sols et la très rapide dégradation de la 
matière organique dans l
conduite des caféiers dans un système agro
plantation des essences forestières dans la même période que les clones arabusta
pourquoi, dès le début de la création des caféières nous proposons la mise en place d'un 
ombrage temporaire constitué de plantes vivrières non concurrentiell
dans des pays aux conditions climatique
développement de l'ombrage 
temporaires sera réduite
lorsque le niveau d'ombrage souhaité au
forestière. 
VII-2  Parcelle expérimentale en milieu semi
Chaque caféiculteur expérimentateur devra réaliser une parcelle comparative avec les 
ou 10 clones8 arabusta dont les plantules lui seront fournies par le projet CLARA.
La parcelle élémentaire correspond à cinq plants de caféiers plantés à écartement de 3 
mètres entre les lignes et de 2 mètres sur la ligne. C
regroupera 40 parcelles élémentaires
Pour permettre l'analyse biométrique des résultats des effets du type d'ombrage, sur la 
productivité et les caractéristiques sensorielles de chacun des clones, 
expérimentale présentera un 
Dans le réseau des caféières expérimentales
pour ce, la moitié des producteurs dans chaque zone identifiée
avec l'une ou l'autre des deux essences suivantes 
- Bois l'Eglise "Adenanthera pavonina
- "Grevillea robusta" à écartement
Le besoin en matériel végétal
est de 200 caféiers correspondant à 
                                       
8 Selon que le clone 4401 sera ou non mis en expérimentation
9 Chapitre IV-1 en pages 5 et 6
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production 
es situations climatiques guyanaise
-forestier. La durée du projet i
s similaires à la Guyane. Au fur et à mesure du 
des essences forestières la densité des cultures 
 pour complètement disparaître après trois ou q
-dessus de la caféière sera
-contrôlé 
haque caféière expérimentale 
 (10 clones x 4 blocs). 
système agro-forestier avec une essence forestière unique
 deux essences forestières seront testées
9
: 
" à écartement de 6 m 
 de 8 m x 8 m 
 caféier par caféière expérimentale en milieu semi
5 arbres x 4 blocs de 10 clones




s, nous préconisons la 
mplique la 
. C'est 
es qui sont utilisées 
uatre ans 






 planteront leur parcelle 
x 6 m 
 
-contrôlé          
.  
. 
 Le besoin en plants de Bois l'église pour 
contrôlé est de 44 arbres 
1584 m². 
Le besoin en matériel végétal
est de 200 caféiers correspondant à 5 arbres x 4 blocs de 10 clones 
Le besoin en plants de Grevillea pour 
contrôlé est de 24 arbres à
1536 m².  
Sous bois l'église ou Grévillea
bananier et pois d'Angole "
mesure des années. 
VII-3 Conduite des caféiers
Les caféiers dès après la plantation seront formés à deux tiges
Dans le premier cycle de production des caféiers nous proposons de 
taille par écimage à hauteur d'homme. Après quatre à cinq récoltes sur les c
lorsque les informations sur la productivité et la qualité du produit de chaque clone 
seront connues, il pourra être envisagé de réaliser une comparaison de plusieurs types 
de taille afin d'identifier la mieux adapté
forestier dans les conditions 
du développement du clone
par exemple :  
- Etêtage + recépage (lorsque forte chute de produc
- Etêtage + taille des extrémités des branches latérales (favoriser les émissions de 
branche fructifères secondaires et tertiaires pour retarder le recépage) + recépage
L'alimentation (fertilisation) des caféiers sera
des résultats des analyses physico
des caféiers et de la compensation des exportations par les récoltes. Il conviendra, pour 
ce faire, de réaliser un prélèvement de sol pour l'analyse physico
des parcelles retenues dès l'acceptation du terrain pour 
expérimentale. 
VII-4 Conduite avec ombrage temporaire
Les trois ou quatre premières années après la plantation, avant que le couvert forestier 
n'assure un ombrage satisfaisant, un ombrage temporaire avec des essences à 
croissance rapide doit être implanté. Compte tenu de la bonne adaptation du pois 
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10 Pétiole ou faux tronc 
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Deux années après la plantation des caféiers, l'ombrage apporté par les bananiers 
devrait permettre de ne plus semer de pois d'angole. Pendant encore une ou deux 
années, en fonction du développement des bananiers et de l'essence forestière 
constituant l'ombrage de tête il conviendra de réduire la densité des bananiers jusqu'à 
élimination complète de ces derniers lorsque l'essence forestière remplira pleinement 
son office. 
Afin d'éviter l'érosion et pour permettre d'assurer des apports en matière organique plus 
conséquent le projet en fonction des résultats obtenus en milieu contrôlé sur la station 
de Combi pourra implanter une couverture du sol à base desmodium11 ovalifolium sous 
couvert de l'essence forestière. 
VII-5 procédure de mise en œuvre des expérimentations en milieu semi-
contrôlé 
Il est entendu que les propositions suivantes sont susceptibles d'être modifiées par le 
chef du projet, en fonction des réalisations et des contraintes relevées à la mise en 
œuvre.  
Pour appliquer la stratégie proposée qui consiste à faire une étude des sols des zones 
relevées au chapitre IV, puis de recenser les candidats sur ces zones de moindres 
risques dans l'objectif pour le développement de la future filière de déterminer les zones 
les plus favorables à la culture caféière, nous proposons la procédure suivante : 
a. évaluation des potentialités pédologiques de chacune des zones proposées pour  
déterminer dans ces dernières les lieux les plus favorables à la production caféière. 
Pour le choix des sols, il faudra être très attentif au niveau de la nappe phréatique et 
préférer les sols des collines avec des sols ferralitiques gravillonnaires, 
b. Identification précise des caractéristiques différentes des sols et des paramètres 
climatiques composants les terroirs agricoles afin de pouvoir à terme mesurer l'effet 
terroir sur les caractéristiques sensorielles des produits café, 
c. Etude des paysannats, motivation de l'exploitant, facteur de production de 
l'exploitation pour identifier les types d'exploitation en mesure de bien conduire la 
caféière expérimentale jusqu'à obtention des résultats recherchés, 
d. Choix des producteurs expérimentateurs12. Nous proposons de réaliser un réseau de 
24 caféières expérimentales correspondant à six zones avec quatre PE par zone, ou si 
certaines des zones proposées ne pouvaient être retenues à 4 zones avec six PE par 
zone, 
e. Etude très précise des terrains proposés par les PE (Chapitre IV), profil et analyse du 
sol, pour identifier et localiser précisément les parcelles qui deviendront les caféières 
expérimentales, 
f. Concrétisation de la candidature du producteur pour le terrain retenu par la signature 
d'une convention cosignée entre ce dernier et le projet Clara,  
g. Début des travaux de préparation du terrain par le PE selon un calendrier prédéfini 
d'un commun accord avec le Projet Clara en fonction des contraintes à la culture et 
des disponibilités en matériels végétaux, 
h. Fourniture par le projet Clara des matériels végétaux aux PE pour la création des 
caféières,  
i. Création de la caféière avec l'appui technique du projet Clara, 
                                      
11 attention au choix de la variété de desmodium. Il faut éviter le semi de variétés de 
desmodiums volubiles tels que desmodium intortum. 
12 Producteur-expérimentateur noté PE dans la suite du document. 
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j. Appui technique au suivi de la culture et mesure des observations techniques pour en 
déduire les éléments du futur cahier des charges à la culture et les coûts de 
production en paysannat par le Projet Clara,  
k. Conduite de la culture par le PE. 
En parallèle des études et enquêtes de terrain, il faudrait étudier les documents 
disponibles au niveau du lycée agricole pour des exploitations préalablement suivies par 
des étudiants dans les zones du projet Clara. Ce qui vise à compléter les études faites 
par le projet Clara en relevant des typologies ou à défaut des descriptifs d'exploitations 
(facteurs de production, stratégie agricole du chef d'exploitation, coûts de production en 
fonction des spéculations et impacts sur les stratégies des producteurs) pour l'étude des 
catégories d'exploitations les mieux adaptées à intégrer, à terme, la caféiculture dans 
leur systèmes de production. 
VII-6 rôle des techniciennes en charge du réseau expérimental en milieu semi-
contrôle 
Elsa Oberlis est chargée par des enquêtes et des études socio-économiques d'identifier 
les éléments qui influent sur les prises des décisions des agriculteurs et cela selon leur 
groupe d'origine et donc sur la dynamique sociale et la construction sociale. 
- Elle assure les enquêtes socio-économiques13 préalables à la création des 
caféières, 
- Suite à la création des vergers caféiers elle doit découvrir les problématiques 
perçues par le producteur pour la mise en œuvre de la caféière afin d'identifier les 
mal-vécus et de pouvoir à terme lancer des concertations. Il importe de capitaliser 
des éléments et des arguments qui permettront d'anticiper sur d'éventuels conflits 
qui pourraient survenir lors de la création de la future filière. Elle devra évaluer les 
ressentis des producteurs sur les différentes activités en rapport avec le café et 
identifier les vécus positifs et négatifs qui pourraient engendrer des problèmes 
ultérieurs pour le développement de la filière.  
Constance Beauvais a été recrutée pour la conduite des parcelles expérimentales en 
milieu contrôlé et le suivi et l'appui aux PE en milieu semi-contrôlé. A ce titre elle doit 
relever toutes les opérations mises en œuvre en milieu contrôlé et semi-contrôlé dans le 
but de préciser dans le contexte guyanais les besoins pour la caféiculture et les coûts de 
production. 
- elle assure l'appui des producteurs par une étude des terrains proposés par le PE 
dans les lieux retenus par Elsa afin de vérifier l'aptitude du sol à la caféiculture.  
- elle apporte un appui technique pour la préparation des terrains, la création des 
caféières et leur conduite agronomique dans le respect des protocoles prédéfinis.  
- Elle doit mettre en place un cahier de suivi de la caféière chez chaque PE pour la 
collecte des données sur les travaux réalisés, les temps et les moyens consacrés, 
les intrants apportés pour permettre une étude des coûts de production et des 
contraintes à la culture en fonction des types d'exploitation par ailleurs étudiés par 
Elsa. 
VIII. CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES DES TECHNICIENNES 
VIII-1 Calendrier prévisionnel des activités de Elsa Oberlis 
période octobre-novembre 2011 
                                      
13 Elsa devra proposer à Frédéric DESCROIX les questionnaires pour approbation et/ou 
propositions complémentaires.  
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Etude détaillée des zones (chapitre IV) pour préciser les localités avec des sols 
favorables. 
Enquêtes auprès des producteurs et caractérisation de leurs exploitations pour 
sélection d'exploitants candidats pour devenir de véritable PE et des 
caféiculteurs potentiels à terme. 
période décembre 2011 
 Analyse et interprétation des études et enquêtes réalisées pour proposition 
à la mi-décembre de la liste des 24 PE retenus pour la création des 
caféières expérimentales en milieu semi-contrôlé. 
 Identification de la sous-liste des PE qui ont des défrichés déjà réalisés et 
qui seront en mesure de planter leur verger caféier au premier trimestre 
2012. 
période Janvier-mars 2012 
 Enquêtes pour relever les problématiques et les contraintes à la création 
des caféières en tant que telles, mais surtout telles qu'elles sont perçues 
par le PE. Il s'agit de pouvoir identifier le plus précisément possible les 
ressentis, de préciser les attentes des PE sur cette culture caféière et 
d'identifier dans ces ressentis et ces attentes des éléments fédérateurs qui 
seront ultérieurement indispensables pour le montage de la filière.   
période avril-mai 2012 
 Etude économique des exploitations des PE afin d'étudier la capacité et 
l'intérêt pour ces derniers d'intégrer un atelier caféier dans leur exploitation. 
période juin-juillet 2012 
 Analyse et interprétation puis rédaction des synthèses des différents 
travaux réalisés depuis août 2011 avec des propositions susceptibles de 
servir d'éléments de base pour le développement de la future filière 
caféicole Guyanaise.   
VIII-2 Calendrier prévisionnel des activités de Constance Beauvais 
période octobre-décembre 2011 
 Identifier sur la station de combi, un terrain favorable à la création de la 
caféière expérimentale en milieu contrôlé. 
 Suivre les récoltes sur le champ comparatif clonal 1986 et relever les pesées 
clone/clone et mieux si possible arbre/arbre. 
 En fonction des éléments transmis par Elsa, Constance pourra débuter le 
diagnostic des premiers terrains en milieu semi-contrôlé pour permettre 
d'avoir les résultats des analyses de sol pour application d'une fumure de 
redressement avant plantation pour ceux qui seront prêts au premier 
trimestre 2012. 
période Janvier-mars 2012 
 Suivre les travaux sur le comparatif clonal 1986 (Station de Combi) 
 Superviser les travaux de défrichement et de préparation de la caféière 
clonale 2012 sur la station de Combi 
 Poursuivre et finaliser les diagnostics terrains pour les 24 PE du réseau 
d'expérimentation en semi-contrôlé 
 Assurer l'appui technique des PE et la fourniture des matériels végétaux pour 
la création des caféières devant être plantées au premier trimestre 2012. 
période avril-juin 2012 
 Suivre les travaux sur le comparatif clonal 1986 (Combi) 
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 Superviser les travaux de préparation et de plantation de la caféière clonale 
2012 sur la station de Combi 
 Assurer l'appui technique des PE et le suivi technique des caféières plantées 
au premier semestre 2012. 
 Assurer l'appui technique des PE pour la création des caféières devant être 
plantées au dernier trimestre 2012. 
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IX. ANNEXE I EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES A LA CULTURE 
 
Le caféiculteur s'engage à : 
A- Pour la création des vergers caféiers 
A-1 Proposer un terrain au technicien du projet CLARA14 pour évaluation du sol et de 
l'environnement de l'exploitation. Les caféières doivent respecter les critères 
géopédoclimatiques relatifs aux terroirs délimités favorables à la production de café 
Arabusta. Dans le cas où le terrain ne présenterait pas les caractéristiques pédo-
chimiques satisfaisantes le candidat pourra proposer une autre parcelle. 
A-2 Préparer le champ accepté par le projet dans le respect du dispositif en agroforesterie 
défini pour l'expérimentation. 
A-3 Planter le champ exclusivement avec des caféiers des clones sélectionnés de l'espèce 
Arabusta qui lui seront fournis par le projet.  
A-4 Ne pas planter de caféiers d'autres origines dans la caféière enregistrée par le projet ou à 
moins de 400 mètres de celle-ci.  
 B- Pour la conduite des vergers caféiers 
Assurer tous les travaux de désherbage, taille, entretien, fertilisation, contrôle des maladies et 
ravageurs, régénération et cueillette selon les techniques et les calendriers proposés par 
le projet. 
N'appliquer sur la caféière que des produits fertilisants et phytosanitaires et des interventions 
préalablement autorisés par le projet dans le respect des règles éditées par ce dernier. 
Pour les applications de produits phytosanitaires, n’utiliser que des produits bénéficiant 
d’une autorisation de mise sur le marché et autorisés pour les usages considérés, en 
respectant la dose homologuée.  
 La présence de résidus de pesticides ou de fertilisants au-delà des normes légales 
enclenchera les sanctions prévues à l'article 11 des engagements du projet en page 3. 
Effectuer les cueillettes manuellement en plusieurs passages. 
 La cueillette des cerises à bonne maturité et provenant uniquement de caféières 
détentrices du certificat annuel de conformité, et ce, dans le strict respect du calendrier 
de récolte préalablement défini et divulgué, s'effectuera le matin. 
 La transformation des produits se fera le jour même de leur cueillette. 
Livrer au projet selon les calendriers de collecte décidés de façon collégiale, l'entièreté des 
produits de cueillette provenant des caféières expérimentales ayant obtenu le certificat 
annuel de conformité. 
Ne pas livrer de cerises (en pur ou en mélange) provenant d'une autre origine que le champ 
certifié sous peine de se voir refuser à la collecte l'ensemble des produits de cueillette de 
la campagne de récolte. La découverte lors des analyses biochimiques de produits 
d'autres origines entraîne automatiquement le non paiement de la totalité des livraisons 
de la campagne pour le producteur concerné. 
C- Pour le suivi de la démarche qualité 
                                      
14  Dénommé projet dans la suite du document. 
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C-1. Remplir chaque année une demande de certification de la caféière pour la campagne 
agricole et l'adresser aux services du projet. Cette demande comprend l'engagement à 
respecter les conditions de production du café Arabusta et mentionne les références des 
parcelles destinées à la production pour la récolte considérée. Ce document permet 
d'identifier les parcelles engagées dans la production pour la campagne agricole et de 
contrôler notamment le rendement agronomique et commercial de celles-ci. Il est 
officialisé par un certificat annuel de conformité émis par le projet. 
C-2. Enregistrer dans le cahier de suivi toutes les interventions sur la caféière certifiée dans 
les 8 jours suivant leur réalisation. 
 Pratiques culturales réalisées : entretien, taille, contrôle des maladies et ravageurs. 
 Apports de fertilisants par caféière (date, type de fertilisant, dose, moyen d'épandage). 
 Epandages de produits phytosanitaires (date, produit appliqué, dose, moyen 
d'épandage). 
 Observations et remarques diverses. 
C-3. Stocker les emballages de fertilisants et de produits phytosanitaires vides et rincés dans 
un endroit abrité limitant les risques pour les personnes et l’environnement. Ces 
emballages devront être présentés aux agents du projet. 
C-4. Transmettre aux responsables du projet toutes les informations demandées dans le cadre 
des études prévues qu'elles soient d'ordre technique, économique et social. 
C-5. Respecter les directives techniques et organisationnelles transmises par le projet.  
C-6. Participer à toutes les séances de formation organisées par le projet sur la culture et le 
traitement du café. 
C-7. Ne pas distribuer de matériel végétal (plantules, boutures ou semences de caféier) 
provenant de la caféière certifiée. 
C-8. Permettre à tout moment la visite dans la caféière certifiée des responsables et 
techniciens du projet pour les besoins du suivi et de la traçabilité de la qualité, ainsi que 
toutes autres personnes mandatées par le projet. 
C-9. Autoriser le projet à faire visiter la parcelle certifiée aux acheteurs potentiels et à tous 
organismes y compris la presse. 
C-10. Rembourser les acomptes payés et les coûts des analyses réalisées par le projet dans le 
cas où les résultats montrent des résidus de fertilisants ou de pesticides au-delà des 
normes légales. 
Le Projet Clara s'engage à : 
1. Enregistrer toutes les caféières jugées conformes par le projet puis délivrer un certificat 
annuel de conformité suite aux visites des agents du projet.  
2. Suspendre le certificat annuel de conformité pour la campagne agricole lorsque les 
techniciens constatent le non respect des engagements A, B et C par le producteur, du 
présent cahier des charges, qu'ils concernent : le suivi de la caféière, les pratiques réalisées, 
la conformité des cerises livrées, une maturité non correcte, des cerises d'autres variétés, 
les produits utilisés et les doses appliquées qui auraient engendré des résidus au-delà des 
normes mais aussi un défaut d'enregistrement des interventions ou de présentation des 
emballages.  
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3. Fournir des plants de caféiers sélectionnés de l'espèce Arabusta pour la plantation de la 
caféière jugée conforme. 
4. Suivre les caféières et réaliser toutes les opérations d'accompagnement du producteur et 
d'évaluation de la démarche qualité mises en œuvre par le caféiculteur pour satisfaire les 
objectifs de production de café. 
5. Ne pas collecter les produits de cueillette de maturité non conforme au standard défini et 
divulgué. 
6. Collecter les emballages de produits phytosanitaires vides et rincés. 
7. Assurer la formation des caféiculteurs pour la culture et la récolte des caféiers.  
8. Collecter, dans le respect des calendriers décidés, la totalité des produits des parcelles 
caféières certifiées et récoltées à bonne maturité. 
 Toute plantation par l'associé coopérateur, dans la caféière enregistrée par le projet ou à 
moins de 400 mètres de celle-ci, de caféiers d'autres origines que ceux fournis par le 
projet implique l'exclusion de la parcelle caféière et la non collecte des produits de 
cueillette (de la totalité des livraisons) de la campagne, et ce, jusqu'à régularisation de la 
situation constatée par les techniciens. 
9. Réaliser, sur chaque lot réceptionné par le projet, dans le respect du cahier des charges à 
la transformation et à l'usinage, tous les examens prévus et en particulier les teneurs en 
éléments biochimiques et la caractérisation sensorielle. Ils visent à vérifier la conformité 
du produit collecté et à identifier ses caractéristiques biochimiques et sensorielles qui 
déterminent son classement dans une catégorie commerciale et son prix de vente en 
fonction du barème de qualité. 
10. Réaliser, selon un tirage aléatoire, des analyses pour détecter d'éventuels résidus de 
pesticides et de fertilisants au-delà des normes légales. 
11. Restituer l'ensemble des livraisons de la campagne en cours lorsqu'un apport présente des 
résidus de fertilisants ou de pesticides au-delà des normes légales et demander au 
producteur concerné le remboursement des acomptes payés puis facturer l'ensemble des 
coûts engagés  par le projet pour traiter et analyser le produit.  
12. Garder secrètes les informations d'ordre familial ou économique que le caféiculteur 









Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, sans possibilité 
d'obtenir de dédommagement, m’engage à respecter le présent cahier des charges sous peine de voir ma 
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X. CAFEIERE SOUS OMBRAGE DE GREVILLEA ROBUSTA A LA REUNION 
 
  
Page 22 sur 22 
 
XI. SOMMAIRE 
I. Preambule : quels produits pour quels marchés ? ................................................................................. 2 
La finalité du projet Clara 2 
Les principales opérations du projet Clara : 2 
Les résultats attendus 2 
II. Calendrier de réalisation ........................................................................................................................ 3 
III. proposition  d'une démarche pour le projet ....................................................................................... 3 
IV. la situation pédo-climatique .............................................................................................................. 4 
IV-1 Etude des sols dans les zones ciblées 4 
IV-2 Climatologie 7 
IV-3 Proposition de collecte des données climatiques 8 
V. Matériel végetal arabusta ..................................................................................................................... 8 
V-1 Parc a bois ARABUSTA 8 
Proposition 9 
V-2 Le centre de bouturage 9 
V-3 Les Ombrières d'élevage 9 
VI. la Conduite des expérimentations en milieu contrôle ........................................................................ 9 
VI-1 Besoin en matériels végétaux 10 
VII. Conduite des expérimentations en milieu semi contrôlé ................................................................. 11 
VII-1  dispositifs et systèmes de production 11 
VII-2  Parcelle expérimentale en milieu semi-contrôlé 11 
VII-3 Conduite des caféiers 12 
VII-4 Conduite avec ombrage temporaire 12 
VII-5 procédure de mise en œuvre des expérimentations en milieu semi-contrôlé 14 
VII-6 rôle des techniciennes en charge du réseau expérimental en milieu semi-contrôle 15 
VIII. Calendrier previsionnel des activites des Techniciennes .................................................................. 15 
VIII-1 Calendrier prévisionnel des activités de Elsa Oberlis 15 
VIII-2 Calendrier prévisionnel des activités de Constance Beauvais 16 
IX. Annexe I EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES A LA CULTURE .......................................................... 18 
X. Caféière sous ombrage de Grevillea Robusta à la Réunion ................................................................. 21 
 
 
